

Előterjesztés a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési pályázatáról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Balaton Fejlesztési Tanács részére 2019. évre 220.297.043 Ft fejlesztési forrást biztosított, mely összegből a „Településfejlesztési beruházások támogatása” fejlesztési célra 141.064.043 Ft került a 26/2019.(09.27.) számú BFT-határozat alapján a nyertes pályázóknak odaítélésre.

Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú, „Vászoly Forrás-tó vízi színpad átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés” tárgyú pályázata a 26/2019. (09.27.) számú BFT határozat alapján 5.000.000 Ft összegű támogatást nyert.

A támogatási szerződés 2019.11.11-én megkötésre került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti

- kezdő időpontja 2019.09.01.,
- befejezési határideje 2020.10.15.,
- elszámolási határideje pedig 2020.10.31.

A Kedvezményezett benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolót.

A Támogató által előírt hiánypótlási dokumentáció 2020. december 23-án érkezett be a munkaszervezethez, majd a projekt mevalósítását ellenőrzendő BFT helyszíni ellenőrzésre / szemlére 2020. február 5-én került sor.

A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzés során nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2019. szeptember 1.) a 9. hónapban (vállalkozási szerződés aláírása: 2020. július 8., munkaterület átadás-átvétel: 2020. július 10.) kezdte meg a projekt megvalósítását.

Polgármester urat tájékoztattuk, hogy mivel a projektet nem kezdték meg 6 hónapon belül, az eset támogatási szerződés szerint szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben a település írásbeli kérelme alapján a Balaton Fejlesztési Tanács jogosult dönteni a projekt támogatási szándékának fenntartásáról vagy a támogatási szerződéstől való elállásról.

Vászoly Község polgármesterének kérelme a projekt kezdési időpontjának módosítására 2021.02.15-én érkezett be a munkaszervezethez. A kérelem szerint a projekt kezdési időpontját 2019.09.01-ről 2020.07.01-re szeretnék módosítani.

Indoklásként előadták, hogy a pályázat beadásakor elkészült terveket módosítani kellett, amit egyrészt a statikai vizsgálatok indokoltak, valamint a lakossági észrevételek alapján a tervezett WPC borítást helyett természetazonosabb vörösfenyő burkolat került a viziszinpadra.

A tervezési szakasz befejeztét követően a kialakult vírushelyzet újabb problémákat vetett fel. A kivitelezéshez szükséges vasszerkezetek horganyozására nehezen sikerült olyan helyet találni, ahol ezt a munkát vállalni tudták, egyrészt a vírushelyzet, másrészt az elemek nagysága miatt.

A nyertes kivitelezőkkel való szerződéskötésre 2020. július 8-án, a munkaterület átadás-átvételre 2020. július 10-én került sor.

A késedelme kezdés miatt a Kedvezményezett megszegte a támogatási szerződés (TSZ) 2.1. pontját, mivel nem tartotta be a TSZ-ben rögzített kezdési időpontot, és elmulasztotta kezdeményezni a kezdési időpont 3 hónapon túli késedelme miatt a szerződésmódosítást.

A TSZ 5.3. pontja alapján a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:

1. A Támogató elfogadja Vászoly Község Önkormányzatának a szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének (kezdési időpont módosítása). Arra az esetre, ha a Tanács így határoz, jelezzük, hogy a Kedvezményezett által kért új határidő összhangban van a forrásra vonatkozó (módosított) ITM-BFT támogatási szerződéssel.
2. A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a felszabaduló 5.000.000,- Ft támogatási összeget a döntési listában szereplő következő, forráshiány miatt elutasított pályázó részére ajánlja fel (Balatonlelle Város Önkormányzata, „Öregparkból Rózsapark” című projekt, eredeti támogatási igény 15 millió Ft).

Mivel a település a projektjét megvalósította, így javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.

Siófok, 2021. február 17.

Dr. Bóka István
elnök

.../2021 (02.19.) BFT határozat

A Tanács a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési pályázatáról szóló előtervezést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács elfogadja Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú, „Vászoly Forrás-tó vízi színpad átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt kezdési időpontja 2019.09.01-ről 2020.07.01-re módosul.

Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint