

Előterjesztés
a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos módosítási
kérelmekről

Jelen előterjesztés keretében a Tanács által támogatott alábbi 3 projekt kerül tárgyalásra:

- a) 1 projekt esetében a projekt kezdési időpontja meghaladta a támogatási szerződésben rögzített időponttól számított 6 hónapot, és a Kedvezményezett ezen módosulást nem jelezte a Tanács felé.

Ilyen esetben - a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint - a Kedvezményezett megszegte a Támogatási Szerződés (TSZ) 2.1. pontját, mivel nem tartotta be a TSZ-ben rögzített kezdési időpontot és elmulasztotta késedelmét írásban kimenteni.

- b) 2 projekt esetében a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés (TSZ) 4. 6 pontját szegte meg, mivel nem tartotta be a TSZ-ben a hiánypótlásra adott határidőt, azaz határidőn túl nyújtotta be a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlását.

Az a) és b) bekezdés Kedvezményezettjei esetében a TSZ 5.3. pontja alapján a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:

- A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett támogatási szerződés módosítási kérelmének.
- A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz.

1. **Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú, „Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja”** tárgyú pályázata a 40/2020. (12.04.) számú BFT határozat alapján 7.499.855,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatási szerződés 2021. február 23-án aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2021. január 02.,
- befejezési határideje: 2021. szeptember 30.,
- elszámolási határideje pedig: 2021. október 15.

A Kedvezményezett 2021. október 15-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2021. január 02.) a 7. hónapban (vállalkozási szerződés aláírása: 2021.július 30.) kezdte meg a projekt megvalósítását.

Tájékoztatásunkat követően Keszthely Város polgármesterének 2021. november 29-én és annak kiegészítéseként 2022. december 27-én beérkezett kérelme a projekt kezdési időpontjának módosítására vonatkozik.

Indoklásul előadták, hogy 2021-ben a korábban pályázatokkal foglalkozó valamennyi munkatárs munkaviszonya megszűnt (nyugdíjazás, munkahelyváltás) és helyettük új dolgozók kerültek a hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályára. Ezen túlmenően a COVID járványhelyzet is nagy nehézséget okozott a pályázati projektek munkaszervezésében, ami ugyancsak időcsúszást okozott a kivitelező kiválasztásában. Ez a

körülmény és az éppen futó pályázatokkal kapcsolatos megnövekedett ügyintézés is hozzájárult a pályázat megvalósítás megkezdésének elhúzódásához.

Mivel a település a projektjét megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.

2. **Nemesvita Község Önkormányzata** P-TF-6/2020 számú, „**Közösségi játszótér létesítése**” tárgyú pályázata a 40/2020. (XII.04.) számú BFT határozat alapján 5.000.000,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatási szerződés 2021. január 20-án aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2021. február 08.
- befejezési időpontja: 2021. szeptember 30.
- elszámolási határideje pedig: 2021. október 15.

A Kedvezményezettnek legkésőbb 2021. november 25-ig kellett volna benyújtania a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlását. Sajnos a beszámoló hiánypótlása a határidőre nem érkezett be, a hiánypótlást határidőn túl 2021. december 02-án postázták.

A beszámoló benyújtásának késedelmére vonatkozó felhívásunkat követően követően a Nemesvita Község polgármesterének a hiánypótlás elmúlasztását megindokló kérelme 2022. december 22-én beérkezett a munkaszervezethez.

Indoklásul előadták, hogy a hiánypótlást határidőben azért nem tudták benyújtani, mert a pandémia miatt a kivitelező minden dokumentumot (műszaki alátámasztó háttérdokumentumok) nem tudott határidőre biztosítani. Ahogy kézhez kapták a hiánytalan dokumentumot, postázták. Kérik, hogy a BFT a szankció alkalmazásától elállni szíveskedjen, mivel önhibájukon kívüli késedelem történt.

Mivel a település a projektjét megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.

3. **Dióskál Község Önkormányzata** P-TF-15/2020 számú, „**Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés a dióskáli szabadidő park**” tárgyú pályázata a 40/2020. (XII.04.) számú BFT határozat alapján 4.107.046,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatási szerződés 2021. február 09-én aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2021. február 02.
- befejezési időpontja: 2021. szeptember 30.
- elszámolási határideje pedig: 2021. október 15.

A Kedvezményezettnek legkésőbb 2021. december 13-ig kellett volna benyújtania a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlását. Sajnos a beszámoló hiánypótlása a határidőre nem érkezett be.

A beszámoló benyújtásának késedelmére vonatkozó felhívásunkat követően követően Dióskál Község polgármesterének a hiánypótlás elmúlasztását megindokló kérelme, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlása 2022. február 11-én, beérkezett a

munkaszervezethez. Jelenleg a munkaszervezet részéről a hiánypótlás áttekintése folyamatban van.

Indoklásul előadták, hogy a hiánypótlást határidőben azért nem tudták benyújtani, mert a kifizetési igénylés benyújtásáért felelős projektmenedzsert, valamint vele egyidőben a projektgazda képviselőjét a COVID-19 járvány akadályozta az elszámolás hiánypótlásának határidőre történő teljesítésében. A szükséges dokumentumok összeállításának-, valamint az aláíró hiányában nem volt lehetséges a kötelezettségük teljesítése. A kialakult helyzet a pályázat eredeti célját-, megvalósulását és fenntartását természetesen nem befolyásolja, a tervezett beruházás határidőn belül megvalósult. A Kedvezményezett kéri, hogy a kifizetési kérelem elfogadásának, ill a projekt sikeres lezárásának engedélyezését.

Mivel a település a projektjét megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.

Siófok, 2022. február 14.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

.../2022 (02.18.) BFT határozat

A Tanács a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos módosítási kérelmekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács elfogadja **Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú, „Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja”** tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt kezdési időpontja 2021. január 02-ről 2021. július 30-ra módosul.
2. A Tanács elfogadja **Nemesvita Község Önkormányzatának P-TF-6/2021 számú, „Közösségi játszótér létesítése”** tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának hiánypótlási határideje: 2021. november 25-ről 2021. december 02-ra módosul.
3. A Tanács elfogadja **Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-15/2021 számú, „Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés a dióskáli szabadidő park”** tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának hiánypótlási határideje: 2021. december 13-ról 2022. február 11-re módosul.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 30 napon belül